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RESOLUCION No. 100-03-02-007
(15 de enero de 2025)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIRMA LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO No. 130-12-08-006-2022

El Gerente General como Representante Legal del Instituto Municipal de Reforma
Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO, en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO

1. Que el Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social
de Yumbo - IMVIYUMBO, es un establecimiento descentralizado del orden
municipal, con autonomia presupuestal y administrativa.

2. Que el Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social
de Yumbo — IMVIYUMBO suscribi6 el dia 05 de diciembre de 2022 el contrato
No. 130-12-08-006-2022 con el CONSORCIO PARQUE LINEAL DE YUMBO
con Nit. 901.658.616-1, cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DEL PARQUE
LINEAL RIO YUMBO TRAMO Il ZONA 3 LOCALIZADO EN LA CARRERA 2
ENTRE CALLES 4Y 7 COMUNA 2",

3. Que el contrato mencionado inicio su ejecucién el dia 15 de diciembre del
mismo afo segln consta en el acta de inicio.

4. Que, de conformidad con la clausula correspondiente al plazo y lugar de
ejecucion del citado contrato, se determina que: “el contrato se efectuara en
el Municipio de Yumbo y el plazo para la ejecucion... final era de 31 de marzo
del 2024”,

5. Que con la finalidad de dar cumplimiento al objeto contractual y en la
prevalencia de las necesidades institucionales para garantizar el
cumplimiento del plan de desarrolio municipal y respetando el equilibrio
contractual, la entidad realizé cinco prorrogas y una adicién en el valor del
contrato de la siguiente manera:

e Que para cumplir a cabalidad con el fin de dar prevalencia a las
necesidades institucionales tendientes a dar cumplimiento al plan de
desarrollo municipal y respetando el equilibrio contractual entre las
partes, se hace necesario celebrar PRORROGA No. 1, la cual fue
aprobada en la plataforma SECOP Il el dia 30 de agosto de 2023 hasta
el 30 de noviembre de 2023, atendiendo las razones técnicas
presentadas por el contratista de obra y avaladas por la interventoria,
con el fin de cumplir con el objeto contractual. La citada prorroga
otorgada no generara ningun reajuste adicional al valor del contrato.

¢ Que para cumplir a cabalidad con el fin de dar prevalencia a las
necesidades institucionales tendientes a dar cumplimiento al plan de
desarrollo municipal y respetando el equilibrio contractual entre las
partes, se hace necesario celebrar PRORROGA No. 2, la cual fue
aprobada en la plataforma SECOP II el dia 29 de noviembre de 2023

, hasta el 29 de diciembre de 2023, atendiendo las razones técnicas
presentadas por el contratista de obra y avaladas por la interventoria,
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DEL CONTRATO No. 130-12-08-006-2022

con el fin de cumplir con el objeto contractual. La citada prorroga
otorgada no generara ningun reajuste adicional al valor deil contrato.

Que para cumplir a cabalidad con el fin de dar prevalencia a las
necesidades institucionales tendientes a dar cumplimiento al plan de
desarrollo municipal y respetando el equilibrio contractual entre las
partes, se hace necesario celebrar la ADICION No. 1 en valor del
contrato de obra presentando la relacién y justificacion de actividades
nuevas, por valor de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTIDOS PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE
($1.187.839.822,39) la cual fue aprobada en la plataforma SECOP Il
el dia 07 de diciembre de 2023, atendiendo las razones técnicas
presentadas por el contratista de obra y avaladas por la interventoria,
con el fin de cumplir con el objeto contractual.

Que para cumplir a cabalidad con el fin de dar prevalencia a las
necesidades institucionales tendientes a dar cumplimiento al plan de
desarrollo municipal y respetando el equilibrio contractual entre las
partes, se hace necesario celebrar PRORROGA No. 3, la cual fue
aprobada en la plataforma SECOP Il el dia 29 de diciembre de 2023
hasta el 30 de enero de 2024, atendiendo las razones técnicas
presentadas por el contratista de obra y avaladas por la interventoria,
con el fin de cumplir con el objeto contractual. La citada prorroga
otorgada no generara ningln reajuste adicional al valor del contrato.

El 30 de enero de 2024 se tramité la PRORROGA No. 4, la cual fue
aprobada hasta el 1 de marzo de 2024. Indicando de igual forma en el
estudio de conveniencia que esta se realiza para cumplir a cabalidad
con el fin de dar prevalencia a las necesidades institucionales
tendientes a dar cumplimiento al plan de desarrollo municipal y
respetando el equilibrio contractual entre las partes, se hace necesario
celebrar la PRORROGA No. 4.

Nuevamente mediante oficio CONS-PLRY-055-2024 del 29 de febrero
del 2024, allegado por parte del CONSORCIO PARQUE LINEAL RIO
YUMBO, con NIT. 901.658.616-1, representado legalmente por JOSE
FERNANDO VASQUEZ MEJIA con cédula de ciudadania No.
16.731.484 expedida en Cali Valle (para la época de los hechos),
dirigido al CONSORCIO PARQUE LINEAL YUMBO 2023, quien
realiza la INTERVENTORIA al Contrato de Obra No. 130-12-08-006-
2022, se solicita inicialmente una adicion EN TIEMPO, teniendo en
cuenta entre otros, los siguientes argumentos: “Para el SISTEMA
INTELIGENTE DE PERIFONEO desde el mes de diciembre de 2023
se inici6 el proceso de adquisicion que requirié la importacion de estos,
por cuanto no se encontraban en existencia en el pais la referencia
especificada en el documento contractual y cuyo tiempo de
importacién ascendia a dos meses calendario, por ello se encontraba
programada la instalacion dé%@t&%%%ﬂ;ﬁ&%%" fifelies TerRiP TS 2 §@ 033! - 6410352
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febrero de 2024, actividades que a la fecha se encuentran pendientes
por realizar, puesto que el importador de los equipos comunica que
hay una demora no contemplada en el proceso de entrega de estos;
ya que los equipos deben pasar por una homologacién que permita
que el sistema sea compatible, con el utilizado en la sala cosmos, por
lo cual la nueva fecha de entrega es la semana del 18 al 22 de marzo
de 2024, es decir que se reprograma la instalacién y puesta en marcha
de los mismos para el 25 de marzo de 2024.

e Que para cumplir a cabalidad con el fin de dar prevalencia a las
necesidades institucionales tendientes a dar cumplimiento al plan de
desarrollo municipal y respetando el equilibrio contractual entre las
partes, se hace necesario celebrar PRORROGA No. 5, la cual fue
aprobada en la plataforma SECOP Il el dia 01 de marzo de 2024 hasta
el 31 de marzo de 2024, atendiendo las razones técnicas presentadas
por el contratista de obra y avaladas por la interventoria, con el fin de
cumplir con el objeto contractual. La citada prorroga otorgada no
generara ningln reajuste adicional al valor del contrato.

o Cabe anotar que durante las prérrogas y adicion la péliza No. 75-44-
101125692 estuvo debidamente actualizada.

e Que de acuerdo con el seguimiento realizado a la ejecucion del

contrato se pudo comprobar que el contratista no realizo la totalidad
de las actividades contractuales.

Que, de acuerdo con lo anterior, la entidad en aras de realizar el proceso
establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y garantizando el debido
proceso, las partes fueron citadas para iniciar el proceso de incumplimiento
contractual de la siguiente manera:

“Que mediante los oficios Nos. 20240902-100-000311! y No 20240902-100-
00144E del 28 de agosto del 2024 se cité a la SEGUROS DEL ESTADO S.A.
y al Contratista CONSORCIO PARQUE LINEAL DE YUMBO con Nit
901.658.616- 1, respectivamente para realizar la audiencia consignada en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011”.

“Que el dia 10 de septiembre de 2024, se instal6 la audiencia de que frata el
articulo 86 de la ley 1474 de 2011, el contratista envia oficio a este despacho
manifestando que no se presentaria a la audiencia por presunto
incumplimiento, en ese mismo documento realiza observaciones al informe
de interventoria, en la audiencia la entidad le da respuesta al oficio enviado
por el contratista y a solicitud de la aseguradora se suspende la audiencia
con el fin de conocer oficio del confratista y respuesta de la entidad”.,

“Que el dia 08 de octubre del 2024, se continud la audiencia de que trata el

[ —
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aplazamiento de la audiencia con el fin de realizar visita a la obra,
presentacioén de cronograma de obra y dar continuidad a la ejecucion de las
actividades pendientes”,

e “Que el dia 14 de noviembre del 2024, se continud la audiencia de que frata
el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, el contratista solicito nueva oportunidad
para realizar las actividades pendientes, a lo cual la entidad y la interventoria
se negaron teniendo en cuenta que el contratista no cumplié con los
compromisos adquiridos en la audiencia del 05 de octubre del 2024, ni inicio
la ejecucion de las actividades faltantes, segtn el cronograma establecido
por el mismo, y que en varias oportunidades incumplié con lo acordado, con
la supervisién e interventoria. Se suspende la audiencia con el fin de retomar ¢
lo establecido en articulo 86 de la ley 1474 de 2011”.

e “Que el dia 28 de noviembre de 2024, se llevo a cabo la continuacion de la
audiencia de que trata el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, en la cual se
determiné lo siguiente: Declarar el incumplimiento del contrato No 130-12-
08-006-2022 suscrito con la CONSORCIO PARQUE LINEAL DE YUMBO
con Nit. 901.658.616-1 representado legalmente por CRISTIAN ALONY
VEGA RAMIREZ mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadania
Nro. 1.130.590.558 de Cali-Valle, cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DEL
PARQUE LINEAL RIO YUMBO TRAMO Il ZONA 3 LOCALIZADO EN LA
CARRERA 2 ENTRE CALLES 4 Y 7 COMUNA 2% haciendo la
DECLARATORIA DEL SINIESTRO DE INCUMPLIMIENTO PARA
EFECTOS DE EJECUTAR LOS AMPAROS CONTENIDOS EN LA
GARANTIA UNICA No. No 75-44-101125692 de la Compariia de SEGUROS
DEL ESTADO S.A y ordenar su LIQUIDACION en el estado en que se
encuentre. De igual manera publicar en el Secop la decision fomada e
inscribir el acto administrativo en la Camara de Comercio del lugar donde
esta registrado el contratista”.

En razén a lo anterior se procede a dar a conocer la Resolucién de Incumplimiento
No 100-03-02-227 del 28 de noviembre del 2024, se da la oportunidad para
interponer recurso de reposicién que fue resulto en audiencia en los siguientes
términos:

Se concede el uso de la palabra a la apoderada de Seguros del Estado,
Tiffany Castanio, la cual presenta el recurso de reposicidén, argumentando lo
siguiente:

I.  Las pdlizas no estan vigentes para realizar la reclamacion.

La respuesta frente a este acapite por parte de la entidad, la cual procede a indicarle

que los presupuestos para determinar un posible incumplimiento fueron notificados

el pasado 28 de agosto de 2024 y la vigencia de la péliza estaba vigente hasta el

" 30 de septiembre de 2024, por ende, el hecho constitutivo de un posible
@@@Iimiento fue notificado dentro de la vigeticiardeidasipdlizasmbo - Telefonos: 602 6410331 - 6410332
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ll.  Establecer el orden de responsabilidad frente a la aseguradora y el
contratista.

La respuesta frente a este acdpite por parte de la entidad, es que se hara la
respectiva correccién, la cual es: Requiérasele al contratista CONSORCIO
PARQUE LINEAL DE YUMBO con Nit 091658616- 1 representado legalmente por
CRISTIAN ALONY VEGA RAMIREZ mayor de edad e identificado con la cedula de
ciudadania N°. C.C. 1.130.590.558 de Cali-Valle para que efecttien el pago de las
sumas aqui dispuestas, oforgandoseles un plazo de Treinta (30) dias calendario
contados a partir de la comunicacion que asi lo disponga y en caso de que este no

efectie el pago se solicitara el pago a la Compafriia de Seguros - SEGUROS DEL
ESTADO S.A.

lll.  Solicita la aplicacion de la compensacion

La respuesta frente a este acapite por parte de la entidad es que en consideracién
al articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 en su paragrafo | y cito: “La cldusula penal y
las multas asi impuestas, se haran efectivas directamente por las entidades
estatales, pudiendo acudir para el efecto entre ofros a los mecanismos de
compensacion de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantia, o a
cualquier ofro medio para obtener el pago, ingﬂuyendo el de la jurisdiccién coactiva”
Este despacho procede a indicar que no've viable la aplicacion de la compensacion,
foda vez que en las actas que faltan por férmal)'zar, no estan conciliadas, por lo cual
el valor adeudado al contratista en actas no esta determinado.

7. Una vez terminada la intervencion de la parte aseguradora y resuelto el
recurso interpuesto por la aseguradora, la entidad IMVIYUMBO, a través de
la Oficina Asesora Juridica decide:

“Este despacho procede a indicar que no ve viable la aplicacién de la compensacion,
, toda vez que en las actas que faltan por formalizar, no estan conciliadas, por lo cual
el valor adeudado al contratista en actas no esta determinado.

De acuerdo con lo anterior se dio por concluida la audiencia y se deja el acto
administrativo No 100-03-02-227 del 28 de noviembre del 2024 en firme, el cual se
publicd en la pagina web de la entidad hitps://www.imviyumbo.gov.co/resoluciones
y se comunicé al contratista consorcio parque lineal y a la aseguradora Seguros del
Estado, a través de correo electrénico enviado el dia 10 de diciembre del 2024 a los
correos: consorcioparguelinealyumbo@gmail.com;
tiffany.castano@sequrosdelestado.com;
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar lo manifestado en la Resolucion No 100-03-02-
227 del 28 de noviembre del 2024 el incumplimiento por parte del contratista
CONSORCIO PARQUE LINEAL DE YUMBO con Nit. 901.658.616- 1 representado
legalmente por CRISTIAN ALONY VEGA RAMIREZ mayor de edad e identificado
con la cedula de ciudadania N.°. C.C. 1.130.590.558 de Cali-Valle, del contrato No.
130-12-08-006-2022 cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL
RIO YUMBO TRAMO Il ZONA 3 LOCALIZADO EN LA CARRERA 2 ENTRE
CALLES 4 Y 7 COMUNA 2”, de conformidad con la parte motiva de la presente
resolucion.

ARTICULO SEGUNDQO: La presente resolucion se entiende notificada al contratista
y a la companiia Seguros del Estado S.A., advirtiéndoles que en la audiencia de
incumplimiento se procedi6 a dar la oportunidad para presentar recurso de
reposicion, y en la misma audiencia se resolvié el recurso por parte de la entidad.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el despacho de la Gerencia General de IMVIYUMBO, a los quince (15) dias del
mes de enero del afio 2024.

EDWIN C LLABON
Ger eneral )
IMVIYUMBO
Nombre Cargo Firma
Proyectd | ayda Milena Dominguez Cérdenas Jefe de Oficina Asesora Juridica DetO
Revisé Ayda Milena Dominguez Cérdenas Jefe de Oficina Asesora Jurfdica b t'CD
Aprobd Jorge Hernan Jiménez Pérez Director Técnico (E)

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes,
por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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