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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Yumbo, noviembre de 2023

Doctora

MARIA LYDA SERNA FAJARDO

Gerente

Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés social de Yumbo - IMVIYUMBO

La Contraloria Municipal de Yumbo, con fundamento en las facultades otorgadas poriel articulo 272 de
la Constitucion Politica de Colombia y de conformidad con el Plan de, V|g|lanCIa de Control Fiscal
Territorial- PVFT/2023, realizé Actuacién Especial de fiscalizacion en atencadn a la'denuncia ciudadana
radicada bajo el No. 20230614-100-000510E del 14 de junio de 2023,

Es responsabilidad del sujeto de Control Fiscal, el contenido enveracidad, calidad y cantidad de la
informacion suministrada, asi como del cumplimiento de la normatlva que le es aplicable a su actividad
institucional respecto del asunto auditado.

Es deber de la Contraloria Municipal de Yumbo expresar con'independencia las conclusiones respecto
del cumplimiento de las disposiciones apllcables en la suscripcion y ejecucion de los de los recursos
auditados.

El trabajo se llevo a cabo, en concq[d’a'ncia con la Guia de Auditoria Territorial, en el Marco de las
Normas Internacionales - ISSAl — GAT Version 3.0, definiendo principios para la Contraloria Municipal
de Yumbo, con la observancia dé*'las’exigencias profesionales y éticas que requieren de una
planificacion y ejecucion de |a Actuaclén Especial, destinadas a obtener garantia limitada del proceso
consultado y la normativa v:gente que le es aplicable.

]

La Actuacion Especial, estuvo enfocada a evaluar y revisar la liquidacion de los contratos No. CO-130-
12-08-003-2021 y 'CO-130-12-08-001-2022 por el supuesto sobre costo en los presupuestos de obra.
También se realizé, el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso analizado y el
cumplimiento de los ObjetIVOS de los contratos de obra.

Los anéhms realizados y las conclusiones obtenidas se encuentran debidamente documentados y
so;;orttqdos en’ papeles de trabajo, con base en la informacion suministrada por el Instituto Municipal de
Re orma‘Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo IMVIYUMBO.

Plan de Mejoramiento

La Entidad debe elaborar el correspondiente Plan de Mejoramiento, con acciones o actividades que
permitan eliminar las causas de los hallazgos que se describen en el presente informe, su estructura,
plazo y forma de presentacion debe ser de conformidad con lo establecido en la Resolucion de
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Rendicion de Cuenta No. 100-06-243 del 18 de noviembre de 2021 y la Resolucion No. 100-06-007 del
4 de enero de 2021 por medio de la cual se establece la metodologia de los planes de mejoramiento y
de los avances que deban presentar los sujetos de control y puntos de control.

El plazo para la presentacion del Plan de Mejoramiento Consolidado es dentro de los quince (15) dias
siguientes al recibo del informe definitivo de auditoria, en medio fisico y magnético.
gy,
iV h
Sobre dicho plan, la Contraloria Municipal de Yumbo, no emitira pronunciamiento, smo que durante la
siguiente actuacion de vigilancia y control fiscal se evaluara la efectividad de las accmn% emprer;dldas
por la entidad para eliminar la causa de los hallazgos detectados. i ‘

in {
My, '

Atentamente,

FERNANDO NAVARRO RODRIGUEZ ;:" ‘55‘:;5 '
Contralor Municipal de Yumbo !gf_?
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2. OBJETIVO GENERAL DE LA AEF

La Actuacion Especial de Fiscalizacion tiene como objetivo general obtener evidencias suficientes y
apropiadas para dar respuesta a la solicitud contenida en la denuncia ciudadana sobre la liquidacion
de los contratos de obra del parque lineal CO-130-12-08-003-2021 y CO-130-12-08-001-2022 por el
supuesto sobrecosto en el presupuesto de obra.

2.1.Objetivos Especificos

» Revisary evaluar la liquidacion del contrato No. 130-12-08-003-2021 el cual tiene como objeto
“CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL RIO YUMBO TRAMO | ZONA 3 'IlOCALIZADO EN
LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 Y 4 COMUNA 2, MURO DE CONTENCION Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS”

» Revisary evaluar la liquidacion del contrato No. 130-12-08-001-2022 el cual tiene como objeto
“CONSTRUCCION PARQUE LINEAL RIO YUMBO TRAMO lII'ZONA 3 LOCALIZADO EN LA
CARRERA 22 ENTRE CALLE 72 Y 8% COMUNA 2"

3. ALCANCE

La Actuacion Especial de Fiscalizacién tiene como ‘alcance revisar el proceso de liquidacion de los
contratos de obra del parque lineal N°130.12,08.003-2021 y 130.12.08.001-2022 suscritos por el
Instituto Municipal de Reforma Urbana Y de Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO, por
el supuesto sobre costo en el presupuesto de obra, segun denuncia ciudadana No. 20230614-100-
000510E del 14 de junio de 2023. ;; I}/
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4. ANTECEDENTES

4.1. Antecedentes del asunto o materia a auditar

Este Ente de Control recibié denuncia ciudadana con radicado interno No. 20230614-100-000510E
del 14 de junio de 2023. La denuncia manifiesta que:
TLLLIT

i
"Con la presente, de manera respetuosa, me permito solicitarle se sirva retomar las auditorias realizadas
a los contratos Nos. 130.12.08.003-2021 y 130.12.08.002-2022, suscritos por el !nstimto Mumcipa} de
Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de Yumbo - IMVIYUMBO, ambos conli‘ratdé’zﬁara la
construccion del parque lineal Rio Yumbo, toda vez que ya se encuentran real'bfdnaa satfsfaccrén y

liquidados. " LA h W
‘i i i |
Lo antenor, teniendo en cuenta lo consignado en el informe preliminan de Aud.ftqna de cumplimiento -
Denuncia ciudadana No. 202201000004011 del 11 de agosto de 2022, con fecha'del 06 de febrero del
2023 realizado al contrato 130-12-08-003-2021 y en el informe de actuactdn espec:a! frente a la denuncia
ciudadana No. 202201000004011 del 11 de agosto de 2022 con 'fééha del 27 de diciembre del 2022
realizado al contrato 130-12-08-002-2022, los cuales menc:dnan 1d}qre' estos atin se encontraban en
ejecucion al momento de realizar la auditona y por tal ,motivo nD f,'ra posible corroborar un eventual
sobrecosto en su momento, ya que este solo podia ser cqnﬁnnado cuando se efecutara en su totalidad
cada uno de los contratos y se realizara su debida _!ldurdacrdn ;gontractual lo cual, en efecto, ya ocumé.”

. i ;
De lo anterior, es importante aclarar que no es el contrato, No. 130.12.08.002-2022 sino el contrato de
obra No. 130-12-08-001-2022, lo cual fue informado al denunciante.
gy
Este ente de Control, de conformidad €on el Plan'de Vigilancia y Control Fiscal correspondiente al
afio 2022, realizé las siguientes audifbr;ias@én__re!acic)n con los contratos de obra Parque Lineal:

» Auditoria de Cumplimiento en relacion con la Denuncia ciudadana No. 202201000004011 del
11 de agosto de 202{2,“reé|izado al contrato 130-12-08-003-2021, como resultado de esta
auditoria se consolido'un Hallazgo administrativo con presunta incidencia sancionatoria fiscal.

 Actuacion! Esgécial- de Fiscalizacién en relacién con la Denuncia ciudadana No.
202201000004011 del 11 de agosto de 2022, realizado al contrato 130-12-08-001-2022,
comb' re_sulfadoﬂe esta auditoria se consolido un Hallazgo administrativo.

4.2, Presuduestos Contratacion

PROYECTO PARQUE LINEAL

Segun el Plan de Desarrollo Acuerdo Municipal No. 012 del 30 de agosto de 2021, del proyecto Parque
Lineal Rio Yumbo, se planted intervenir inicialmente la zona tres (3), que comprende la carrera 22 desde
la calle 12 hasta la calle 9%, margen derecha del Rio Yumbo, aguas abajo.
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El tramo | de la zona 3, corresponde al contrato No. CO-130-12-08-003-2021, por valor de
$2.278.030.913, este se suscribié el 2 de noviembre de 2021 y termino el 30 de junio de 2022, y abarca
la construccién del parque entre las calles 12 a la 42

El tramo lll de la zona 3, corresponde al contrato No. C0-130-12-08-001-2022, por valor de
$513.385.790, se suscribid el 29 de junio de 2022 y finalizo en diciembre de 2022. Este contrato
contemplo la construccion del parque desde la calle 72 a |a 82.

El tramo Il de la zona 3 comprende la calle 4° (bomberos) hasta la calle 7°. Este Ultimo tramo se
encuentra actualmente en ejecucion.

iy |
LTS

VALOR DE CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL - ZONA3
TRAMO | $2.278. 030, 913 '
TRAMO Il $ 513.385.790
TRAMO II $4.910415.710
TOTAL B ' $7.701.832.413

Fuente: Expedientes conrrac!ua!es""

Este proyecto fue articulado al siguiente programa, subprograma y meta producto del Plan de Desarrollo
2020-2023:

PROGRAMA: Entornos urbanos y rurales saludables, sostenibles y sustentables.
SUBPROGRAMA: Condiciones de habitabilit;lad;ﬁ salud urbana y rural.
META PRODUCTO: Construccién Pérque Lineal Rio Yumbo
A la fecha de auditoria, la ejecumon del proyecto Parque Lineal, segun plan de accion suministrado por
IMVIYUMBO se encuentra enun avance a'31 de diciembre de 2022 de 367 metro lineales construidos,
quedando pendiente 293 m| conformeg a la meta establecida para el cuatrienio, que son 660 ML, como
se detalla en el s:gulente cuadro

iy, Avance de la Meta

NOMERE INDICADOR

~ Parque Lineal de Yumbo, construido (Fases)

PLANDE | META | META | AVANCE
DESARROLLO | EJECUTADA | EJECUTADA | META 2022
20202023 | 2020 % 2021 |
ATl eeoML OML  260ML  107ML  367ML 293 ML
' - e 515.-.% —m v

Fuente: Informe de Gestién 2022

Los metros lineales pendientes corresponden a la construccion del Tramo |1, el cual se encuentra en
ejecucion.
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5. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACION

Para el desarrollo de |la auditoria, se realizé el analisis de los presupuestos de ambos contratos tomando
como referencia las siguientes fuentes de informacion:
e ‘Listado de Precios Unitarios de referencia para la contratacion de obras civiles del
Departamento del Valle del Cauca - DECRETO No. 1-17-0572 del 1 de junio de 2021”
e ‘lListado de Precios Unitarios de referencia para la contratacion de obras civiles del
Departamento del Valle del Cauca - DECRETO No. 1- 17-1276 - 10 noviembre- 2021“¥g
* “Revista Construdata edicién 202" — del afio 2022.

Los items que no se lograron encontrar en los listados mencionados, se comparargn con co{izacrones

SECOP |y SECORP II. {

r!v ig‘ Hh
Es importante resaltar que los precios de la gobernacion para el proceso celebrado en el afio 2022
fueron ajustados de acuerdo con el IPC del afio correspondiente. Asi mismo, los listados de precios
unitarios que brinda la Gobernacion del Valle del Cauca son precios que se;utilizan como referencia
para la contratacion de obras civiles, pues es tener en cuenta que U presupuesto de obra nunca tendra
precios exactamente iguales a los precios que se encuentran en éstosllistados de la Gobernacién, pues
cada obra de construccion siempre contendra condiciones y' caracténsiicas particulares.

‘ih 0

Estos criterios de evaluacion expresados anterlormente se con5|deraron debido a que la entidad, en
las auditorias anteriormente realizadas, manifestaron que el p_resupuesto de obra se construyé no solo
utilizando precios de la Gobernacién, sino también los precios que se encuentran en las revistas de
Construdata, cotizaciones y precios de procesos srmliares en SECOP para poder establecer precios
coherentes a los del mercado. p L

Los presupuestos de obra varian de aé:uerd'tg con el modo, tiempo y lugar en el que se realice el contrato,
pues para el afio 2021, el sector deia construccuﬁn sufrié un alza de precios del 7.86% respecto al 2020
segun el informe de indices de, costoé de'la construccion de obras civiles (ICOCIV), brindado por el
DANE. Como bien se sabe, el aﬁo 2021 fue un afio de varias problematicas, como lo venia siendo el
COVID-19, sumado el paro nacnonal del 28 de abril de 2021, los indices de inflacion mundial y la crisis

de contenedores. T L

5 !I I;
Por estas razones un présupuesto de obra tiene que ser analizado de acuerdo con el modo, tiempo y
lugar, ya que son factores que hacen variar un presupuesto, por ejemplo, en ciertas obras se requieren
el uso de mas, equlpos o0 equipos diferentes a los que sugiere la Gobernacién, ya sea por el tipo de
terreno, |as, areas contempladas, y demas situaciones. Del mismo modo, el precio de los materiales es
volatil] debléb a que existen situaciones externas que pueden influir en la determinacién de precios en

el mercado

Fina[mehte, el equipo auditor, considero un rango de tolerancia no mayor al 15% frente a los precios
unitarios que se estan tomando como referencia, para tener en cuenta el alza de precios que se han
venido presentando en los afios 2021 y 2022, y las situaciones de modo, tiempo y lugar de cada uno
de los contratos. Este porcentaje fue calculado de acuerdo con la siguiente formula:

Precio del item en el contrato suscrito

% Presunto sobrecosto del item = ( - 1) * 100%

Precio del item en el mercado

“Por un Control Fiscal Efectivo y Confiable”
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Conforme a lo anterior, se procede a realizar el analisis para cada contrato.

5.1.CONTRATO DE OBRA No. CO-130-12-08-003-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA M & J
No. DE CONTRATO: 130-12-08-003-2021
FECHA DEL CONTRATO:  Noviembre 2 de 2021
VALOR: $2.278.030.913
CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL RIO YUMBO TRAMO I1ZONA 3
OBJETO: LOCALIZADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 Y 4 COMUNA 2,

MURO DE QQNTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

El presente contrato fue recibido a satisfaccion el 16 de enero de 2023 y Iidui,dado el 25 de abril de
2023, con un porcentaje de ejecucién de obra del 100%.

La revisién se realizé con base en la liquidacién del contrato, la cual muestra los items, cantidades y
precios finalmente pagados, para asi evaluar los presuntos sobrecostos de acuerdo con lo realmente

ejecutado en obra.

Costo Directo: $ 1.693.601.407

A.U. (33.5%): $ 567.356.471
Provision para cumplir con los Protocolos

de Bioseguridad Covid-19: 1,$17.073.035
COSTO TOTAL: /" $2578.030.913

Para llevar a cabo el comparativo, se: hizo,la revision de documentos contractuales, tales como:

* Presupuesto oficial da.obré f: L fs?:‘ e Actas de fijacion de items No Previstos

e Planosy dlseﬁos‘ || e Memorias de calculo

e Analisis de Precuos Umtanos (APUS) e (Carteras topograficas

e Actas parmales de obra (actas de pago) ¢ Registro fotografico

e Actas de mayores y menores cantidades « Informes de supervision e interventoria

5.1.1.1,, Anélisis del presupuesto de obra

HILTHTT __Z;
Uha,yé'zhanalizados los precios unitarios iniciales del contrato de obra y los items no previstos que
naciergn a'lo largo de su ejecucion, se observaron diferencias en los precios finales pagados de algunos
items, los cuales se presentan en el siguiente cuadro.
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Tabla 1.

Analisis presupuesto contrato CO-130-12-08-003-2021

PRECIO PRECIO oy
ITEM DESCRIPCION PAGADO | CALCULADO | DIFERENCIA
R gt IMVIYUMBO | AUDITORIA |
3 | CAMPAMENTO TABLA 9M2 $4506.940 | $3,408450 | $ 1,008,490 32%
RELLENO COMP.  MAT. T
14| SELECC. 10K (ROCAMUERTA) | 30857338 | 830213492 | s6a3846 || 2%33
CONCRETO CLASE D (21 MPa) Ty
, | PARA PISOS (CONTIGUOS A | $17435212 | $11515028 | $5920185 ||| 51%
RAMPAS PEATONALES) R 1
36 | PARQUEADERO BICICLETAS | $3.907.245 | $2930012 |  $977,233), 33%
CONSTRUCION DE ZAPATA e
53 | EN CONCRETO DE 3000 PS| | $44.964655 | $38829,511)| '$6,135/144 16%
INCLUYE FORMALETA Ty,
RELLENO  COMP.  MAT. o
61 | SELECC. 10K (ROCAMUERTA) | S 77-347.305 | $63404801, | $13942,504 22%
PLANTA ORNAMENTAL b, gt b
67 | GRANDE H= 50- 80 CM $ 4.003.500)1? s,g,feg.uo $ 1,434,060 56%
PLANTA ORNAMELTAL 1 AL
85 | fiem e s a0 $24.495.300)|'$ 15780600 | $8,714,700 55%
NP- | CERRAMIENTO EN TELA h
01 | VERDE $14.700.782| | $12,257,591 | § 2,485,201 20%
SUMINISTRO, FABRICACION E,
INSTALACION DE BARANDA,| 1
Np. | EN TUBERIA GALVANIZADA '||/$ 100991112 | $80,261,288 | 20,729,824 26%
0a | INCLUYE ESMALTE ENCOLOR,| I/
NEGRO MATE -

A continuacién, se presenta la descripcion de las novedades encontradas en cada item observado
. . LI TR i . "
con diferencia en su pretio unitario.

[tems suscritos'desde la etapa precontractual:

':53-5.5

ITEM INo. 3: CAMPAMENTO TABLA 9 M2
Ver:ﬁcando el APU contra el listado de precios unitarios de la Gobernacion del Valle, se observa
que toman el valor de un campamento tabla 18 m2, es decir de mayor area al presupuestado.

ITEM No. 14: RELLENO COMP. MAT.SELECC. 10K (ROCAMUERTA)
Verificando el APU contra el listado de precios unitarios de la Gobernaciéon del Valle, se
observa que el precio del material “roca muerta” es mayor a los consultados en el mercado.
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ITEM NO. 29: CONCRETO CLASE D (21 MPa) PARA PISOS (CONTIGUOS A RAMPAS
PEATONALES)

Se verifica el APU, y se observa que la mano de obra tiene un rendimiento bajo, lo que genera
que el precio de este sea mayor que el de los precios de referencia.

ITEM NO. 36: PARQUEADERO BICICLETAS

De acuerdo con las referencias tomadas del mercado, estos parqueaderos vienen ya
prefabricados por valores no mayor a $1.000.000, por lo que esto representaria un valor por
encima del comercial.

ITEM NO. 53: CONSTRUCION DE ZAPATA EN CONCRETO DE SQQOA‘PSI,E INCLUYE
FORMALETA M W

Se verifica APU, y se observa que la mano de obra tiene un rend|m|ento; bajo comparado con
el de los listados de referencia, lo que genera un incremento en su precio:

ITEM NO. 61: RELLENO COMP. MAT.SELECC. 10K (ROCAMUERTA)

En el analisis de este item se observa que el precio del material ‘roca muerta” es mayor a los

consultados en el mercado, esto arroja un poroentaje 22%, mayor al comercial por metro

cubico. i,
i,

ITEM NO. 67: PLANTA ORNAMENTAL,GRANDE H= 50- 80 CM
Se verifica el APU, y se observa que; eI valor! por'unidad de la planta es aparentemente alto
frente al precio del mercado. »

‘JE‘:
ITEM NO. 68: PLANTA ORNAMENTAL PEQUENA H= 20- 40 CM
Se verifica el APU, y se observa que el valor por unidad de la planta es aparentemente alto

frente al precio del mercado

ltems suscritos desde la; etapa contractual

) 1
':l;,

‘a fa | I

ITEM No. NP- 01 GE,RRAM[ENTO EN TELA VERDE
De la rews:dn del andlisis del precio unitario se observan diferencias en el rendimiento de la
mana’de obra elicual es muy bajo lo que ocasiona que el precio se eleve.

ITEM |NO. NP-03: SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE BARANDA EN
TUBERIA GALVANIZADA, INCLUYE ESMALTE EN COLOR NEGRO MATE

Se verifica APU, y se observa que el rendimiento de la mano de obra es bajo frente a lo real,
lo”cua[ hace que el precio de esta se eleve.

Una vez realizado el anélisis a cada item del presupuesto liquidado, el equipo auditor encuentra
debilidades en la formulacién, construccion y aceptacion de los Precios Unitarios (APUS), pues se
observan items con diferencia de precios, como se observé en la tabla anterior. La informacion a detalle
de cada uno de los items se encuentra en el Anexo No. 1.

De acuerdo con lo anterior, se establece el siguiente hallazgo:
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01 - CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y
DISCIPLINARIA POR UNA GESTION FISCAL ANTIECONOMICA CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO No. CO-130-12-08-003-2021

Condicion
El Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés social de Yumbo — IMVIYUMBO,
ejecuto el contrato de obra No. 130-12-08-003-2021 el cual fue suscrito el 2 de noviembre dé2021 y
liquidado el 25 de abril de 2023. Este contrato estaba compuesto inicialmente por]' 76 Ité'ms
contractuales y a lo largo de la ejecucion, surgieron 12 items no previstos por dlferéntés mqt\ros
presentados en obra. Una vez se realiza el andlisis de cada uno de los items y sus, qespe twos APUS,
el equipo auditor identifico los siguientes 14 items con diferencias en su valor'umtaﬁu frente a los
precios de referencia: “' 1"“%
e ITEM No. 3 CAMPAMENTO TABLA 9M2 i 5
e I[TEMNo. 14 RELLENO COMP. MAT. SELECC. 10K (ROC#}MUERTAﬁ
¢ [TEMNo.29 CONCRETO CLASE D (21 MPa) PARA PISOS (CONTIGUOS A RAMPAS
PEATONALES) e “‘?;g Tl
e ITEMNo.36 PARQUEADERO BICICLETAS i+ i) ',
e |[TEMNo.53 CONSTRUCION DE ZAPATA El\j CpNCRETO DE 3000 PSI INCLUYE
FORMALETA | .
e |TEM No.61 RELLENO COMP. MAT. SELECC 10K(ROCAMUERTA)
e ITEMNo.67 PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80 CM
o ITEM No.68 PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H=20- 40 CM
 |ITEM NP-01 CERRAMIENTO EN TELA VERDE
e |TEMNP-03 SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE BARANDA EN
TUBERIA GALVANIZADA, INGLUYE ESMALTE EN COLOR NEGRO MATE

Criterio
Estas diferencias de precies, pueden ser atribuidos a debilidades en la estructuraciéon del proceso
contractual y al adecugdo seguumlento de las etapas precontractuales y contractuales en lo que
corresponde a la reV|S|6h de 108 precios unitarios establecidos para el contrato y su aprobacion,
generando un efecto du’acto isobre el costo total de los items, transgrediendo los numerales 3 y 8 del
articulo 4, el numeral 3 del articulo 25 y el articulo 26 de la Ley 80 de 1993 asi como los articulos 82
y sugulentesfde la f_ey 1474 de 2011 y el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del decreto 1082 de
2015. 4, "?:;E;f‘

;i"l, |“J
Causa V' sfecto
Lo énteriar ocasionado por una gestion fiscal antiecondmica e ineficiente debido a una inadecuada
planeaatén e inversion de los recursos publicos, lo que genero un presunto detrimento patrimonial
ascendiente alasumade $68.081.186 como resultado de un mayor valor pagado por los sobrecostos
en precios unitarios de acuerdo con las cantidades liquidadas en el contrato, esto de conformidad con
el articulo 3ro y 6to de la Ley 610 del 2000, adicionalmente se configura un presunto alcance
disciplinario de conformidad con el numeral 1ro del articulo 38 y numeral 3ro del articulo 54 de la Ley
1952 de 2019.
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5.2. CONTRATO DE OBRA No. CO-130-12-08-001-2022

CONTRATISTA: CONSORCIO SERIN-BELZ

NIT: 9015952355

No. DE CONTRATO 130-12-08-001-2022

FECHA DEL CONTRATO: 29 de junio de 2022

VALOR $ 513.385.790

P— CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL RIO YUMBO TRAMO 11l ZONA

3 LOCALIZADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 7Y 8 COMUNA 2.

El presente contrato fue recibido a satisfaccion el 30 de marzo de 2023 y Ilqwdado el 25 de abril de
2023, con un porcentaje de ejecucion de obra del 100%.

Todo el analisis se realiz6 con base en la liquidacion del contrato, la cual muestra los items, cantidades
y precios finalmente pagados, para asi evaluar los presuntos sobrecostos de acuerdo con lo realmente
ejecutado en obra.

Costo Directo: $ 381,693,673
A.U. (33.5%): $ 127,'862,381
Provisiéon para cumplir con los Protocolos '

de Bioseguridad Covid-19: $3/824736
COSTO TOTAL: : 5‘ ‘513;385,790

il
Ahora bien, para llevar a cabo el anéltms comparativo, se hizo la revision de documentos
contractuales, tales como: 1

1 “a L} | -; |
* Presupuesto oficial de ubra ‘., * Actas de fijacion de items No Previstos

e Planos y disefios ' i e Memorias de calculo

e Analisis de Precms Umtanos (APUS) * Carteras topograficas

e Actas parc!ales de obra (actas de pago) * Registro fotografico

e Actas/de m’ayio_rgs"y' menores cantidades « Informes de supervision e interventoria

5.2.4.,,. Comparativo del presupuesto
i iy
Una vez analizados los precios unitarios iniciales del contrato de obra y los items no previstos que
nacieron a lo largo de su ejecucion, se observaron diferencias en los precios finales pagados de algunos
items, los cuales se presentan en el siguiente cuadro.
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Tabla 2.
Analisis presupuesto contrato CO-130-12-08-001-2022
“ PRECIO PRECIO | e e
qEn B0 REICH PAGADO | ESTIMADO | DIFERENCIA VARfACION
LOCALIZACION Y REPLANTEOQ
1 | PARQUE ZONAS DURAS Y | $2,816,318 $ 2,272,428 $ 543,890 24%
SEMIDURAS |
LOCALIZACION Y REPLANTEO L™
2 | eaRelE ZONAG ERDES $ 1,975,679 $ 1,594,134 $ 381, 545 il 24%)
3 | CAMPAMENTO TABLA 9M2 $ 4,689,960 $3206,906 | $1483054 || 146
CERRAMIENTO TELA ol
4 | FIBTEJIDA H=2 10M-BORD $ 6,723,360 $ 5,433,523 i$;g‘_1-,289?£:5137 W 24%
TALA Y RETIRO DE RAIZ DE AT
ARBOLES, INCLUYE CARGUE hy
NP7 |\ DISPOSICION FINAL EN | §4290.000 $3,258632 || §I1,031.368 32%
BOTADERO AUTORIZADO T

A continuacion, se presenta la descripcién de las novedades encontradas en cada item observado

con diferencia en su precio unitario.

ltems suscritos desde la etapa precontractual: !

1,1

iy, Wy

ITEM No. 1: LOCALIZACION Y REPLANTEO PARQUE ZONAS DURAS Y SEMIDURAS E
ITEM No. 2: LOCALIZACION Y REPLANTEO PARQUE ZONAS VERDES:

Toman el valor de estos items como si fuera una “localizacion y replanteo obra arquitecténica”,
sin embargo, estos items nao,incluyen ni equipo ni mano de obra topografica. Asi mismo,
analizando el APU, se obseryva que el rendimiento de la mano de obra es bajo, generando que
le precio de este se eleve. |,

ITEM No. 3: CAMPAMENTO/ TABLA 9 M2

Verificando el APU, se observa que la cantidad en los materiales mayor al que necesita un
campamento de'9 émz' es’ decir, estan tomando el item como si se tratara de un campamento
tabla 18 m2.

ITEM No 4: CERhAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD

Se yern" pa @l APU y se observa que el material de “malla en tela fibra tejida” estéd mal cotizada
ya qug el item esta por metro cuadrado (m2) y la malla esta cotizada por metro lineal (ml) por
lo que &l precio varia. Por otro lado, se observa que el rendimiento de la mano de obra es bajo,
lo qué genera el incremento en el precio de este.

ltems susbn‘tos desde la etapa contractual:

ITEM NP 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA COLD ROLLED
DE 1 Y 2" SEGUN ESPECIFICACIONES. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN
ESMALTE NEGRO

Verificando APU, se observa que el precio de los materiales de tuberia y de la mano de obra
se encuentran elevados.
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e ITEMNP3: SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINAS Y PERNOS DE 1/4" PARA
ANCLAJE DE BARANDA METALICA EN MURO DE CONCRETO, INCLUYE
PERFORACIONES, ANTICRORROSIVO Y PINTURA ESMALTE
Verificando el APU, se observa que el precio del material de “platinas” y “pernos” se encuentran
levados, asi como el precio de la mano de obra metalisteria.

e ITEMNP7: TALA Y RETIRO DE RAIZ DE ARBOLES, INCLUYE CARGUE Y
DISPOSICION FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO ,
Verificando APU, se observa que el precio de la mano de obra se encuentra elevado.

e ITEMNP11: SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA 'METALICA PARA
CERRAMIENTO DE ZONA VERDE SEGUN ESPECIFICACIONES, INCLUYE ESTRUCTURA
DE ANCLAJE, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE NEGRO, ‘
Verificando el APU, se observa que el precio de los materiales de tuberia'y de la mano de obra
se encuentran elevados. '

« ITEMNP13: TRASLADO DE ARBOLES. INC EXCAVACION INICIAL Y FINAL, TIERRA
NEGRA PARA RE-SIEMBRA :
Segun cotizacién suministrada por el contratlsta el traslado de los dos arboles tenia un costo
de $220.000.

Una vez realizado el analisis de cada item del presluj50esto liguidado, el equipo auditor encuentra
debilidades en la formulacién, construccién y'aceptacién de los Precios Unitarios (APUS), pues se
observan items con diferencia de preciog| como se muestra en la tabla anterior. La informacion a detalle

de cada uno de los items se encuentra en el Anexo No. 2.
. ‘“.. ¥

Es importante resaltar que, en el prlmer informe de interventoria, los APUs fueron aprobados, asi
mismo, el 7 de octubre de 2022 Ia, interventoria en oficio manifesté que existian algunos items que
presentan inconsistencia en su estructura respecto a los rendimientos teniendo en cuenta que los APUS
se debian realizar referenmados en los precios unitarios de la Gobernacion del Valle 2021, sin embargo,
lainterventoria no gnsefia’ cqa]es items eran los que se debian corregir. El 10 de octubre la interventoria
aprueba las correcciones realizadas, sin embargo, se observa la entrega de los APUS en el mismo
estado que cuando se contrato la obra, no se observa ningun cambio.

De acuerdo con Io anterior, se realiza la siguiente observacion:

HALLAZGO 'ADMINISTRATIVO No. 02 - CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y
D!SCIPLINARIA POR UNA GESTION FISCAL ANTIECONOMICA CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO No. CO-130-12-08-001-2022

Condicién

El Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés social de Yumbo — IMVIYUMBO,
ejecuto el contrato de obra No. 130-12-08-001-2022, el cual fue suscrito el 29 de junio de 2022 y
liquidado el 25 de abril de 2023. Este contrato estaba compuesto inicialmente por 55 items
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contractuales y a lo largo de su ejecucion surgieron 24 items no previstos por diferentes motivos
presentados en obra. Una vez se realiza el analisis de cada uno de los items y sus respectivos APUS,
el equipo auditor identificd los siguientes 9 items los cuales presentan diferencias en su valor unitario
frente a los precios de referencia:

+ [TEM No. 1 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARQUE ZONAS DURAS Y SEMIDURAS

e |ITEM No. 2 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARQUE ZONAS VERDES

« |TEM No. 3 CAMPAMENTO TABLA 9M2

¢« |TEM No. 4 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD

e ITEMNP7 TALA'Y RETIRO DE RAIZ DE ARBOLES, INCLUYE CARGUE Y DISPOEICION FlNAL
EN BOTADERO AUTORIZADO 1),

.E'IHI-

Criterio L
Estas diferencias de precios pueden ser atribuidos a debilidades en la/ éétructuramdn del proceso
contractual y al adecuado seguimiento de las etapas precontractualés y coﬂtractuales en lo que
corresponde a la revision de los precios unitarios establecidos pa?a el contrato y su aprobacion,
generando un efecto directo sobre el costo total de los items, transgrad[endo los numerales 3 y 8 del
articulo 4, el numeral 3ro del articulo 25 y el articulo 26 de la Ley, 86 ‘de 1993 asi como los articulos 82
y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y el numeral 4 del artlﬁmo 2. 2 1;.1 21.1. del decreto 1082 de 2015.
Sy

Causa y efecto ;J"' 9 l”l

Lo anterior, ocasionado por una gestion fiscal antlecopémlca e ineficiente debido a una inadecuada
planeacién e inversion de los recursos publices, lo, qhe genero un presunto detrimento patrimonial
ascendiente a la suma de $4.729.694 como resultado de un mayor valor pagado por los sobrecostos
en precios unitarios de acuerdo con las cant:dadeg Iaqtudadas en el contrato, esto de conformidad con
el articulo 3ro y 6to de la Ley 610,/del 2000, adicionalmente se configura un presunto alcance
disciplinario de conformidad con el, numeral 1ro del articulo 38 y numeral 3ro del articulo 54 de la Ley
1952 de 2019. !‘"h‘ |

H

Por otro lado, se réélizé vefiﬁcacién de cantidades ejecutadas y se observa lo siguiente de acuerdo
con medlmones reallzadas en el tramo 3 y certificados de disposicién de material:

T | Tabla 3.

_ ', ', Analisis cantidades finales contrato CO- 130-12-08-001-2022

b Ny D SEGUN ACTAS DE PAGO | MEDIDO EN CAMPO

2 Erp VALOR | CANT. | VALOR | ...

e T WP  ToTAL | TOTAL D!F‘gf‘?f';‘f A
LOCALIZACION Y
REPLANTEO PARQUE

1 | JoNAS  DURAS v | M2 794 $2,816,318
SEMIDURAS 1162 54,121,614 $670,383
LOCALIZACION Y

2 REPLANTEO PARQUE M2 557 $1,975,679
ZONAS VERDES
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SEGUN ACTAS DE PAGO | MEDIDO EN CAMPO

CANT. | VALOR CANT. VALOR
EJEC. | TOTAL EJEC. TOTAL

8 | ASEO GENERALDE OBRA M2 1351 $3,431,540 1162 $2,951,480 $480,060
CONFORMACION Y
NIVELACION DE TERRENO
PARA ZONAS DURAS Y
SEMIDURAS
PODA DE ARBOLES Y
17 | RETIRO DE MATERIAL | M3 238 $9,875,096 48 $1,991,616'|| 157,883 480
VEGETAL SOBRANTE ) i
BORDILLO FUNDIDO EN Ty, [l
SITIO DE 3000 PSI (15X30 oy
CM) PARA CONFINAMIENTO l,;.”
DE ZONA VERDE, INCLUYE | ML 177.59 $ 6,393,240 171 i'"%6,156,000 $ 237,240
ACERO DE REFUERZO EN !
VARILLA DE 3/8" Y
FORMALETA METALICA
SUMINISTRO E
INSTALACION DE BARANDA
METALICA PARA
CERRAMIENTO DE ZONA L i T
NP | VERDE SEGUN ) .
11 | ESPETIFCAGIONES ML 201 §§9.245,990 196 $48,020,000 | $ 1,225,000
INCLUYE ESTRUCTURA DE AU |
ANCLAJE, ANTICORROSIVO Wt |
Y PINTURA EN ESMALTE
NEGRO

DIFERENCIA

No. | DESWRIPCION : ‘:

L

13 M2 1351 $5,880,903 1162 $5,058,186 $822,717

i

: . ! ‘ . .
Una vez realizado el analisis de cada item del presupuesto liquidado, el equipo auditor encuentra una
diferencia en cuanto a cantidades ejgcutﬂdas lo que podria presumirse en una debilidad en supervision
contractual de la ejecucion de la obra
Uity

Por lo anterior se reallza Ia &Purente observacujn

HALLAZGO ADMIN_ISTRATIVO No. 03 - CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y

DISCIPLINARIA :.POR 'UNA GESTION FISCAL ANTIECONOMICA CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO No. CO-1 30-12-08-001-2022

Condicién 1"

El Instltuto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés social de Yumbo — IMVIYUMBO,
para Ia‘hqundé(:lon del contrato de obra No. 130-12-08-001-2022, recibi6 y pago las cantidades totales
qu&.gepqsan en las actas de pago parciales. Sin embargo, una vez se realiza el andlisis de estas
cantsdadeb el equipo auditor identificd los siguientes 9 items que no corresponden con la cantidad real
ejecutada

ITEM No. 1 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARQUE ZONAS DURAS Y SEMIDURAS

ITEM No. 2 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARQUE ZONAS VERDES

ITEM No. 8 ASEO GENERAL DE OBRA

ITEM No. 13 CONFORMACION Y NIVELACION DE TERRENO PARA ZONAS DURAS Y
SEMIDURAS
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s ITEM No. 17 PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL SOBRANTE

« ITEMNP5 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 3000 PSI (15X30 CM) PARA CONFINAMIENTO
DE ZONA VERDE, INCLUYE ACERO DE REFUERZO EN VARILLA DE 3/8" Y FORMALETA METALICA

o ITEM NP 11 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA PARA CERRAMIENTO DE
ZONA VERDE SEGUN ESPECIFICACIONES. INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE,
ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE NEGRO

Criterio ;"'”’H

Estas diferencias en cantidades ejecutadas dejan en evidencia las debilidades por, |ai made'dhada
supervision de los procesos contractuales, en lo que corresponde a la ejecucion del contrab de déra y
la aprobacion de pagos generando un efecto directo sobre el costo total de los ltems trpnsgred:endo
el articulo 3, los numerales 3 y 8 del articulo 4, el numeral 3ro del articulo 25 b el articulo {26 de la Ley
80 de 1993 asi como los articulos 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011. il

Causa y efecto
Lo anterior, ocasionado por una gestion fiscal antiecondmica e inefi c:énte deb|do a una inadecuada
administracion de los recursos publicos, pues para la ]lqwdaméq dﬁl ééﬁtt‘ato no se evidencio ajustes a
cantidades recibidas o alguna justificacion de porque varian las c!aphdades lo que genero un presunto
detrimento patrimonial ascendiente a la suma de $11. 318 880 como resultado de un mayor valor
pagado por la diferencia en cantidades ejecutadas vsd canti ades liquidadas en el contrato, esto de
conformidad con el articulo 3ro y 6to de la Ley 610 dél 2000, Adtcmnalmente se configura un presunto
alcance disciplinario de conformidad con el numeral ‘hy 22 del articulo 38 y numeral 3 y 6 del articulo
54 de la Ley 1952 de 2019. ‘ h

Atentamente

Anexo No. 1 —uadfo analisis APUs — tramo 1
Anexo No.'2 - cuadro analisis APUs —tramo 3

|
i

A 5"!, i Nombre Cargo Firma
Profects'| catr Roolec Equipo Audior Yalowna Monelay o
Revisé | Beatriz Eugenia Rojas Acosta Directora Operativa de Control Fiscal |/ [4 7, &
Aprobé | Fernando Navarro Rodriguez Contralor Municipal e ; o
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las norfnas yﬁisposiciones
legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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ANEXO 1: CUADRO ANALISIS APUS — TRAMO 1

ANEXO No. 1 - CUADRO ANALISIS APU - TRAMO 1

PRECIO UNIT DESCRIPCION CANT:. | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL
MATERIALES B
MEZCLACONCRETQ 1.3:6.2001 k] T “Petn)
BALASTRO DE RIO M3 147 2825000 | |BALASTRO DE RIO CANTO RODADO-ARENA 5 , $
e T T | I | 1188900 [BISAGRA 32" COBRIZ s aewls 13800
CANDADO YALE 110-30 UND 1 30,662.00 3055200 | | CANDADO YALE 110-30 E 34,900 5 34,900
pancHOBMARIWDERA ] e | ol [ 35000|  287200| [GANCHO P/TEIA ASB. MADERA s 456 3,728
RS uno BT 12,000.00 26800000 |  |GUADUA [TACO] 2.50-3M $  1o500[s 126000
LBS 3 3,148.00 944400 PUNTILLA 2 CC 5 3,900 (S 11,700
uno [T | 15,000.00 | 800,000.00  1x10x3N s 13,007['S 572308
LTI T 25,169.00 251,990.00 ONDULITHE $ 24800 ($ 198400
UND 1 270400| 279400 | |PORTACANDADO s 55005 9,500
SUBTOTAL MATERWLES 192105100 : $ -
MANODEOBRA  Jornal  Prastsc.  Jornal T RendimDia Valor-Unit MANO DE OBRA : s -
MO ALBANILERIAZ AYUDANTE-1 OFI | 151868 170% | 258173 08000 32271675 | [mo. ILERIA 2 AYUDANTES OF| 9 §  mmsls e
SUBTOTAL MANO DE OBRA | 32271875 e, ! s
e T $
cB | 59856 | 1,628.00 | 570007 | |HERRAMIENTA MENOR = ] 2 5 1,600 [ § 3,200
SUBTOTALEQUIPO| 970008 | S 1,704,225
1 [ | I : S
SUBTQTALOTROS | &+ -
[ idad | Cant_|
W | e
uNp 4800
UND 2,000
LD 14,
i ]

iaism:;

Oteos VALOR TOTAL
[ 234498
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DESCRIPCION CANT. | PRECIOUNIT | VALOR TOTAL
" SUBTOTALMATERIALES | 16,180.00
IMANO DE OBRA Jomal  Prestac.  JomslT¥ Randim/Dia Valor-Unit MANO DE OBRA
MG ABANLERINS AYUDANTE [izec8s| 170w | 214,344 80 [ 267830 | [M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE s 1,342
SUBTOTAL MANO DE OBRA | 2gm30| [
G
,,,,,,,,,,,, B MINICARGADOR BOBCATHRS
| ] |CARROTANQUE AGUA
HERRAMENTAMENGR | @B | opss 162800 | 7300 | [HERRAMIENTA MENOR

OTROS

us
g HC apz | om

HAS

0. e, s § e D TR T v Jomes DI mamas | wrm e s g :ﬁ :: ;m
SUNTOTAL MANO DE CBRA T oA aom 0 277000
@e | oo | om 1000 128
L
10858 [ 2173 ] [ N
. n | - }
1 s s 20000

DESCRIPCION CANT.

PRECIO UNIT | VALORTOTAL

MATERIALES

ANTISOL ROJO 2

MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PS| 210 Mpa

AL MANO DE OBRA |

4115200 | 823040 | |HERRAMIENTA MENOR 05 $ 1,600 | § 800
1626.00 | 84503 | [REGLA VIBRATORIA DE AMTS 02 [§ 32130 6,426
213400 8402.00 | [FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS 3 3 1,308 3,927
- SUBTOTAL EQUIPO | 15,277.43 | $ 412725
oTros 5
A |7 [ [
= = v SUBTOTAL OTROS .
%%wx { SENRESSCT O
T I e AT
—— ] e £l
OO TN V-ANTIGOL AOUC a0 1880 A
2 1 - —am L -

Q01 1T-AEGLA VBFATOMA DF 4TS Ma - 800 » e »

MEMOR aun 0% aoe 1800 180

MET. ou 0.080 00 130 108

[ - R ™

il L 1aTo7] s

“Por un Control Fiscal Efectivo y Confiable”

o=
Calle 62 No. 4-47 B/Belalcazar Edificio Yumbo Centro Empresarial 4to Piso
Teléfonos: 6955696 — 6955697
E-mail: contraloriayumbo@gmail.com Web: www.contraloriayumbo.gov.co
20




Conbraloria
Municipal de Yumbo
NIT.800190.982-3

| DESCRIPCION CANT. PRECIO UNIT | VALOR TOTAL
MATERIALES
,,,,,,,,,, [TUBO GALV. ,3/4 1.8MM 15 [ 30,804 [ S 462,060
LAM.COLD ROLLED €.20 100x 200 CM 1 s 76,900 ['$ 76,900 |
LUA 320 AGUA 12 $ 1800 [§ 16,800
SOLDADURA 6011 x 1/8" 0.5 $ 1,99 [ $ 5,998
A o= 00| |ANTICORROSIVO PHCL 2 0 39,500 [ § 75,000
| uno | 10 A, 4300 21143000 [ANGULO1x1/8 10 S 20705 22070
cun | o008 | 2337000 | 140220 | |MASILLA PLASTICA TEC PANEL 0.08 S 1076005 6,456
SUBTOTALMATERWLES | 828,91020
Jomal Prastac.  Jornal TH RendimDia Valor-Unit MANG DE OBRA . _
wisor| wvow | aamn[ T 0B000] 44814200| [MO METAUSTERIATAYUDANTEAOF | 2 |5 41s00[%  83ew
SUBTOTAL MANO DE OBRA 448 142.00 5 J
EquPo
Gl | 1&s508 1 162600 | 2536234 | |[HERRAMIENTA MENOR e | 15598 [S 1,600 ['§ 24,957
SUBTOTAL EQUIPO | 25.362.34 - e Y $ 976671
L L T ad I s
ome | e |am | wo | se| sl
= [ [
uNp a0
L] 0%
D L
R 000
ELl am
Unp Lk
N 0o
MIOAED | MAND OBRA METAUSTERIA 1 AYUDANTE-) R L L
WO0G01 HERRAMEENTA MENOS ws | 000

£ DESCRIPCION CANT, | PRECIO UNIT | VALORTOTAL
MATERIALES >
CUARTON Zwd"X3M UNIDAD UND 3 0364 " CUARTON 2"x4"X3M UNIDAD 3 s 15500 [ 5 46,500
PUNTLLA2.12 CC LBS 2 \ ! PUNTILLA 2.1/2CC 2 5 3900[$ 7,800
|TABLA 1x10:300 OT0BO UND ] e, 13 4 TABLA 1x10x300 OTOBO 9 5 13000 [$ 117,000
IMEZCLACONCRETO 123 31008121 M3 105 MEZCLA CONCRETO 1:23 3100 PSI 210 MPa 1.05 5 3377 S 348,313
IMANG DE OBRA Jomal  Prestac_ Jom: MANO DE OBRA
MO ALBANILERIAT AFUDANTE- OF 10884000 170m | _ MO.ABANHERAIAVWUDANTEIOR - | 3 |5  2.38s[s 71688
L)
10,000.00 VIBRADOR ELECTRICO 0,25 s 30,146 [ § 7,537
5.895.64 HERRAMIENTA MENOR 0.2 s 1600 [ 5 320
$ 599158

| MO 1o ACDOUA
[ MOAGH 1 MAND DERA ALBANILEFIA 1 AYUDANTE-| G5
MO0 T-HENTAMIENT A MENOR

820
T3 o Swou  mam
| on |awe | w0 | s a3

CANT. PRECIO UNIT | VALORTOTAL
i 1£3 21,000
M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE 0.05 $ 26,846 [ § 134
= MINICARGADOR BOBCATHRS 0.1 $ 75,000 [ § 7,500
SUBTOTAL MATERIALES | 38,180.00 || |VIBROCOMPACTADOR CA-15 0.05 107,100 [ 5,355
Presiac. i Rendim/Dis Valor-Unit CARROTANQUE AGUA 0.018 277,00 [ S 4,986 |
1% | 21434 80.0000| 267930 | |HERRAMIENTA MENOR 0.8 1ew[$ 128
| SUBTOTAL MANO DE OBRA 2679.30 | < %,311
COTIZACION
8000000 500000 Agradezco la gentil Invitacién a cofizer para suministrar materiales e insumos para la
B T - construccion del parque lineal rio Yumbo en la cludad de Yumbo -Valie del cauce
90.000.00 | smw Esla colizacion esta desorita de |3 siguisnis manera:
28148000 562.92
162600 73.00 INGENIERIA Y PROYECTOS J&S
SUBTOTAL EQUIFO 17.635.82 R p i
OTROS I [ AR ; .
—_— —— SE— —_— - ——— 22 |Roca nuerta ) m3 1 E3 20 000
SUBTOTAL OTROS ] S
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Contraloria

Municipal de Yumbo
NIT.800190.982-3

DESCRIPCION

CANT. PRECIOUNIT | VALOR TOTAL

[EQUIPO

OTROS

HERRAMEN TA MENOR

TIERRA AGRICOLA (NEGRA)

M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1OF|

[TERRA AGRICOLA (NEGRA)

HERRAMIENTA MENOR
284810 |
‘ SUBTOTALMATERIALES | 70407.23 i
AANO Jomal | Prasme.  JomalTy RendimDia valor-unt. L SHNSNENTACBMOE fe iy s,
MO, ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OF | mggqu[ 170% l 186,728 83340 —
0,336.40 | | onome PUMTACRNAMENTAL Hesta0C
LA MANO CSA ALEANLERIA. | AYLDANTE 1 OFF
e ] 32682 | | oo
326.82 [ aiwals | wape W Gelewl
k) | o]
a PALMA MANTLA
GUMMISIRG Y WEMRRA T CIRMAR WAL .-I'IIII SOBCM [NCLUYE  ANBOE, s
EBT | avacsote, 01600 Y ARONO B 106 MEGAR) il .
SUMINGTRO ¥ UFMERA DF ORMAMINTAL GRANDE 50-130CM  (NCIUTE ARROL |
A0 | avacion, RETIR, A0S M TILRSA MEGSA Y TUTOR) . |& xam

1.0, ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OF1

HERRAMIENT A MENOR

el P Y

28 AS1.00 863 53
B T susTomL mmii.él 7,500
IMANO DEOBRA Jomnl | Fresinc. _Jomal Tt Rendim Dia nit
PLOALBANRLERIA VAWDANTETOR | 16med0| 100% | T8I ... (200000) ’
F SUBTOTAL MANO DE OBRA |
lEQUPO ;
[HERAAMENTA MENCR GLe ‘ 0. |i?1 ) ;Si_gmj

ALPINIA PLANTA FXTFRIC
ENVIOS

$12.000
P

- -

SUBTOTALQTROS | §
|

- T
PREGIO UNIT DESCRIPCION CANT. PRECIC UNIT_| VALOR TOTAL
1 MATERIALES
GUADUA[TACOIZ%0M . L U 18 12000 8 GUADUA (TACO) H= 2.5-3m 05 |s 10500 [ 5 5,250
PUNTILLA yr 5 UND 655 3 S PUNTILLA 2 CC 6.55 S 20[8 131
[TELACERRAMINETO (POUSEMERR) | W2 100 s 1700 | § MALLA FIBRA TENDA H=2,1m 1 s 297 (% 2972
% 4 SUBTOTAL MATERIALFS | §
MANODEOBRA . 0 | Jomd | Pressw | JomalTt ! MANO DE OBRA
[NO ALBANILERIA 3 AYUDANTE-1 [ 1338600 1nom 3858 M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE-1 OFI
w_% | SUBTOTAL MANO DE OBRA
| % = S |‘*" T ' | | [Eouipo
HERAAMIENTAMENOR [T 200 B 162 | § 3750 |HERRAMIENTA MENOR 2 s 1,600 [ 5 3,200
Y N SUBTOTAL EQUIPO | § 328 | s 14,687
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] Cormaaraar
mmmmmmnmmm;—
pres

dirfokhan

$21.400und

BEVTLIZ M THO CUADIADO.
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